Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "ГИП-Электро" на 2016г., млн. рублей с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]: всего, план ***	всего, скорректи-рованный объем ****	I кв., план	I кв., скорректи-рованный объем	II кв., план	II кв., скорректи-рованный объем	III кв., план	III кв., скорректи-рованный объем	IV кв., план	IV кв., скорректи-рованный объем	Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****: млн. рублей	%	в том числе за счет: уточнения стоимости по результа-там утверж-денной ПСД	уточнения стоимости по результ	Объем ввода МВт: лан *	скорректи-рованный объем	Причины корректировки
	ВСЕГО	**45,23**	**77,82**	**45,23**	**14,57**	**2,07**	**19,98**	**1,72**	**26,96**	**23,68**	**17,91**	**17,77**		**-32,59**	**-42**					
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**32,46**	**23,46**	**32,46**	**2,15**	**0,00**	**5,09**	**0,05**	**12,27**	**18,20**	**3,95**	**14,21**		**8,99**	**38**					
1.1	**Реконструкция ЛЭП-10-0,4 кВ**	**3,90**	**17,02**	**3,90**	**1,48**	**0,00**	**4,56**	**0,00**	**7,96**	**0,21**	**3,03**	**3,69**		**-13,12**	-77					
1.1.1	Реконструкция отпайки ВЛ 10кВ на КТП-2691 в с.Большеустьикинское	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00		0,00	1,06	0,00	0,00	0,00		-1,06	-100					Выполнено в 2015г.
1.1.2	Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 11506 в с. Магинск.	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00		-4,75	-100					Выполнен капитальный ремонт в 2015г.
1.1.3	Реконструкция ВЛ 10кВ Ф3 Стерлибаш-райцентр в с. Стерлибашево	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,59	-100					Выполнен капитальный ремонт в 2016г.
1.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф1, Ф2 от ТП-4604 с. Верхние Киги	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00		-2,95	-100					Выполнено в 2015г.
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-4626 Ф2 в с.Верхние Киги.	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00		-0,19	-100					Выполнен капитальный ремонт в 2015г.
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2617 в с.Большеустьикинское	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00		-3,12	-100					Выполнено в 2015г.
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП5801 в д. Абдулино Караидельского р-на РБ	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00		-2,60	-100					Данный объем работ включен в п.1.4.7
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 3608 в с. Новобелокатай	0,00	1,77	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,77	-100					Запланирован капитальный ремонт в 2016г.
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69		3,69	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00		0,21	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.2	**Замена ТП**	**1,80**	**2,36**	**1,80**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**0,61**	**0,92**	**1,19**		**-0,56**	**-24**					
1.2.1	Замена ТП-4606 в с. В.Киги	0,61	0,38	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,61	0,00	0,00		0,23	59					Изменение стоимости материалов и оборудования
1.2.2	Замена КТП-2625 с ТМ-250 в с.Большеустьикинское.	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00		-0,38	-100					Выполнено в 2015г.
1.2.3	Замена ТП-8491 с ТМ-400 в с.Шаран	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00		-0,45	-100					включен в п.1.4.5
1.2.4	Замена ТП-8095 с ТМ-63 в с. Шаран	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00		-0,47	-100					включен в п.1.4.6
1.2.5	Замена КТП-3633 с ТМ-250 в с. Новобелокатай	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,37	-100					Выполнено в 2015г.
1.2.6	Замена КТПН №3632 с ТМ-100 в с. Новобелокатай	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,31	-100					Выполнено в 2015г.
1.2.8	Замена ТП-2619 в с. Большеустьикинское	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61		0,61	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.2.9	Замена ТП 2617 в с.Большеустьикинское	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59		0,59	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.3	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**10,00**	**1,06**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53**	**0,00**	**0,53**	**5,00**	**0,00**	**5,00**		**8,94**	**844**					
1.3.1	Внедрение АСКУЭ	10,00	1,06	10,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	5,00	0,00	5,00		8,94	844					Уменьшение потерь электроэнергии, контроль качества эл/энергии, анализ данных для определения перегруженных участков
1.4	**Оптимизация сети**	**16,75**	**3,02**	**16,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**3,02**	**12,38**	**0,00**	**4,33**		**13,73**	**454**					
1.4.1	Установка КТП-100кВА с ТМГ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2617 в с.Большеустьикинское	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00		-0,59	-100					Установлено по ТПП
1.4.2	Установка КТП-100кВА с ТМ при делении ВЛ 0,4кВ от КТП-2691 в с.Большеустьикинское.	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00		-0,95	-100					Выполнено в 2015г.
1.4.3	Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП-2657 в с.Большеустьикинское	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00		-0,64	-100					Выполнено в 2015г.
1.4.4	Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП-2623 в с.Большеустьикинское	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00		-0,85	-100					Перенос на 2018г.
1.4.5	Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с.Шаран	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58		0,58	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.6	Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с.Шаран	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17		0,17	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.7	Перенос ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Караидельского р-на РБ.	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00		4,41	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.8	Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Магинск Караидельского р-на РБ	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00		2,27	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.9	Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Атняш Караидельского р-на	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00		3,46	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.10	Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		0,42	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.11	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Киги	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15		3,15	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.12	Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с.Большеустьикинское	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00		1,69	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.13	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озерки Караидельского р-на	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05	100					Повышения надености и качества электроснабжения
1.4.14	Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Н.Муллакаево Караидельского р-на	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00		0,56	100					Увеличение мощности для осуществления ТПП (Школа и детский сад)
2	**Новое строительство**	**5,65**	**49,79**	**5,65**	**12,41**	**0,44**	**12,33**	**0,00**	**12,70**	**3,61**	**13,95**	**1,60**		**-44,14**	-89					
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой 2-х КТП 160/10/0,4 для электроснабжения нового микрорайона в н.п. Магинск, Караидельского р-на. РБ	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00		-3,03	-100					Отсутствие заявок на ТПП
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП 250/10/0,4 для электроснабжения микрорайона "Северный" в н.п. Шаран, Шаранского р-на. РБ	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00		-1,60	-100					Выполнено по ТПП
2.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП для электроснабжения нового микрорайона в Северной части с. Верхние-Киги Кигинского р-на РБ	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00		-1,91	-100					Выполнено в 2015г.
2.4	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Нугуш, Мелеузовского р-на. РБ	0,00	2,59	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00		-2,59	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.5	Строительство ВЛ-10кВ с установкой 2-х КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Ташлыкуль (северный участок), Мелеузовского р-на. РБ	0,00	8,91	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00		-8,91	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.6	Строительство ВЛ-10кВ с установкой 2-х КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Ташлыкуль (южный участок), Мелеузовского р-на. РБ	0,00	9,82	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00		-9,82	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.7	Строительство ВЛ-10кВ с установкой 2-х КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Тамьян, Мелеузовского р-на. РБ	0,00	7,41	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,00	0,00	2,70	0,00		-7,41	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.8	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Зирган "Северный", Мелеузовского р-на, РБ	0,00	5,12	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,00	0,00	1,56	0,00		-5,12	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.9	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП 250/10/0,4 для электроснабжения н.п. Зирган, Мелеузовского р-на, РБ	0,00	4,39	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,00	0,00	1,20	0,00		-4,39	-100					По согласованию с администрацией района и ООО "Башкирэнерго"
2.10	Технологическое присоединение потребителей до 15 кВт	0,00	5,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00		-5,00	-100					Включено в п.2.11, 2.12, 2.13
2.11	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Самарка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на. РБ	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00		2,06	100					Обращение Администрации сельского поселения с. Красноусольский
2.12	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Чесноковка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на. РБ	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00		1,55	100					Обращение Администрации сельского поселения с. Красноусольский
2.13	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60		1,60	100					Обращение администрации Архангельского р-на
2.14	Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,44	100					Обращение администрации Мелеузовского р-на
3.	**Приобретение оборудования, не требующего монтажа**	**7,12**	**4,56**	**7,12**	**0,00**	**1,63**	**2,56**	**1,67**	**2,00**	**1,87**	**0,00**	**1,95**		**-4,56**	**56**					
3.1	Покупка Бурокрановой машины (БКМ)	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2,56	-100					учтено в п. 3.5
3.2	Покупка Автогидроподъемника (АГП)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		-2,00	-100					необходимомть покупки Бурокрановой машины в связи с увеличением количества ТПП
3.3	Производственные базы	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,918	0,00	1,300	0,00	1,28		3,50	100					Производственная необходимость
3.4	А/м УАЗ-фермер	2,40	0,00	2,40	0,00	1,160	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,67		2,40	100					Производственная необходимость
3.5	Бурокрановая машина	1,22	0,00	1,22	0,00	0,470	0,00	0,750	0,00	0,00	0,00	0,00		1,22	100					Производственная необходимость

* Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
** В ценах отчетного года.
*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
**** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.