

**Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
ООО "ТНП-Электро" на 2015г., млн. рублей с НДС**

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей	Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план ***	скорректи- рованный объем *****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточне- ния стоимос- ти по результ	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО	26,82	26,82	26,82	0,00	0,00	1,36	1,35	14,20	8,40	11,26	17,06		0,000	0				
1	Техническое перевооружение	12,16	13,97	12,16	0,00	0,00	0,48	0,48	3,45	0,29	10,06	11,41		-1,810	-13				
1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ	1,57	2,37	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	1,57		-0,800	-34				
1.1.1	с.Большеустыжинское отпайка ВЛ 10 кВ на КТП 2691	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57		0,000	0				
1.1.2	Стерлибашево ВЛ 10 кВ Ф3 Стерлибаш-райцентр	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00		-0,800	-100				Перенос на 2016 г.
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	с. Верхние Киги ТП 4604 Ф1, Ф2	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67		0,000	0				
1.2.2	с.Большеустыжинск КТП №2617 Ф - I	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47		0,000	0				
1.3	Замена ТП	1,25	1,28	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,49	1,25		-0,030	-2				
1.3.1	с.Большеустыжинское, замена КТП №2625	0,58	0,49	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,58		0,090	18				Изменение стоимости оборудования
1.3.2	с. Новобелокатая замена КТПН №3633	0,33	0,48	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,33		-0,150	-31				Изменение стоимости оборудования
1.3.3	с. Новобелокатая замена КТПН №3632	0,34	0,31	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,34		0,030	10				Изменение стоимости оборудования
1.4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,48	0,48	0,29	0,29	0,29	0,29		0,000	0				
1.4.1	Внедрение АСКУЭ	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29		0,000	0				
1.4.2	Замена тр-ов на меньшую мощность в ТП-2092, ТП-2439, ТП-2105 ОП с Белебей	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0				
1.4.3	Замена тр-а на меньшую мощность в ТП-3655 ОП Новобелокатая	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0				
1.5	Оптимизация сети	1,16	2,14	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	1,16		-0,980	-46				
1.5.1	с.Большеустыжинское монтаж КТП -100кВА с ТМГ при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2691	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54		0,000	0				
1.5.2	с.Большеустыжинское Монтаж КТП -100кВА с ТМ при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2657	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62		0,000	0				
1.5.3	с.Большеустыжинское Монтаж КТП -100кВА с ТМ при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2623	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00		-0,980	-100				Перенос на 2016 г.
2	Новое строительство	12,36	8,30	12,36	0,00	0,00	0,77	0,76	7,54	5,94	0,00	5,66		4,057	49				
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-250 для электроснабжения мкр. Сабантуй в н.п. Красноусольский Гафурийского р-на РБ.	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00		0,000	0				
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП для электроснабжения мкр. Молодежный в н.п. Красноусольский Гафурийского р-на РБ.	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60		0,000	0				

2.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения микрорайона Молодежный по ул. Рахматуллина в с. Стерлибашево Стерлибашевского р-на РБ	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0				
2.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения микрорайона Молодежный по ул. Гумерова в с. Стерлибашево Стерлибашевского р-на РБ	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0				
2.5	Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой 2-х КТП для электроснабжения нового микрорайона в Северной части с. Верхние-Киги Кигинского р-на РБ	3,81	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,000	0				
2.6	Строительство ВЛЗ-10кВ, установка 2-х КТП для электроснабжения мкр. Южный в н.п. К. Мякиш Мякишского района РБ	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,600	100				Обращение администрации муниципального района Мякишский район	
2.7	Строительство 2ВЛЗ-10кВ для электроснабжения мкр. Тугайлы 2,3 в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,457	100				Обращение администрации муниципального района Мякишский район	
3.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	2,29	4,54	2,29	0,00	0,00	0,11	0,11	3,22	2,18	1,20	0,00	-2,247	-50					
3.1	Приобретение а/м УАЗ	1,31	2,40	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,31	1,20	0,00	-1,090	-45				Производственная необходимость. Покупка БКМ	
3.2	Приобретение производственной базы в с. Шаран.	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	-2,024	-100				Помещение продажи сторонней организации	
3.3	Приобретение лодки с мотором в ОП с. Магинск	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0					
3.4	Приобретение буровльно-крановой машины в ОП с. В.Киги	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,300	100				Производственная необходимость. Сокращение сроков ТПН	
3.5	Приобретение буровльно-крановой машины в ОП с. Стерлибашево	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,357	100				Производственная необходимость. Сокращение сроков ТПН	
3.6	Приобретение а/м Соболь в ОП г. Мелеуз	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,210	100				Производственная необходимость. Сокращение сроков ТПН	