

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ООО "ТИП-Электро"
 Гаврюшин О.Н.
 « » 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ на выполнение работ ОП с. Федорова
 на март 2021г.

№ п/п	Наименование работ (объект)	Объем работ, шт, км. и т.д.	Дата подачи заявки на материалы и оборудование	Дата получения материалов и оборудования	Отметка о выполнении (дата)	Причина невыполнения	Примечание
	2	3	4	5	7	8	9
	Плановые работы:						
1	Формирование полезного отпуска	-	-	-			Ежемесячно (в период на начало месяца)
2	Осмотр ТП	3	-	-			ТП-7, ТП-9, ТП-27
3	Выезд по заявке ЭСКБ		-	-			Введение ограничения по заявке ЭСКБ
4	Монтаж БИЗ	3	-	-			ТП-13, ТП-16
5	Контрольный обход потребителей	702					Ежемесячно
6	Осмотр ТП	4					ТП-28, ТП-29, ТП-38 ТП-42п
7	Монтаж устройств защитного заземления РТП, РО, РС, РК. (гибкий кабель)	53					ВЛ-10кВ Ф-2, Ф-12
8	Монтаж защитного ограждения в РУ-10кВ (ТП)	30					ВЛ-10кВ Ф-2, Ф-12

Начальник ОП с. Федорова



Янибаев Р.Ш.