

**Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ.
ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро" на август 2021г.**

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ВЛ-0,4 кВ ТП-493.	с.Киргиз-Мияки	02.08.2021	02.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
2	ВЛ-0,4 кВ, ТП-513.	с.Киргиз-Мияки	03.08.2021	03.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
3	ВЛ-0,4 кВ, ТП-457.	с.Киргиз-Мияки	04.08.2021	04.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
4	Ф-10 ТП-6567.	с.Киргиз-Мияки	05.08.2021	05.08.2021	2:00:00	Технологическое присоединение.
5	ВЛ-10 кВ Ф-13 п/с Киргиз-Мияки.	с.Киргиз-Мияки	06.08.2021	06.08.2021	5:00:00	ТО
6	ТО Ф-13 ТП-452 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	09.08.2021	09.08.2021	3:00:00	ТО
7	ВЛ-10 кВ Ф-10 п/с Киргиз-Мияки.	с.Киргиз-Мияки	10.08.2021	10.08.2021	5:00:00	Текущий ремонт (замена опор)
8	ВЛ-10 кВ Ф-10 п/с Киргиз-Мияки.	с.Киргиз-Мияки	11.08.2021	11.08.2021	5:00:00	Текущий ремонт (замена опор)
9	ВЛ-0,4 кВ, ТП-457.	с.Киргиз-Мияки	12.08.2021	12.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
10	ВЛ-0,4 кВ, ТП-455.	с.Киргиз-Мияки	13.08.2021	13.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
11	Ф-10 ТП-490 ВЛ-0,4 кВ, Л- 2.	с.Киргиз-Мияки	16.08.2021	16.08.2021	5:00:00	Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ.
12	ТО Ф-13 ТП-494 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	17.08.2021	17.08.2021	4:00:00	ТО
13	ТО Ф-13 ТП-482 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	18.08.2021	18.08.2021	4:00:00	ТО
14	ТО Ф-13 ТП-472 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	19.08.2021	19.08.2021	4:00:00	ТО
15	ТО Ф-13 ТП-487 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	20.08.2021	20.08.2021	4:00:00	ТО
16	ВЛ-0,4 кВ, ТП-6563.	с.Киргиз-Мияки	23.08.2021	23.08.2021	2:00:00	Технологическое присоединение.
17	ТО Ф-13 ТП-451 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	24.08.2021	24.08.2021	3:00:00	ТО
18	ТО Ф-13 ТП-491 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	24.08.2021	24.08.2021	3:00:00	ТО
19	ВЛ-0,4 кВ, ТП-478.	с.Киргиз-Мияки	25.08.2021	25.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
20	ВЛ-0,4 кВ, ТП-460.	с.Киргиз-Мияки	27.08.2021	27.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
21	ВЛ-0,4 кВ, ТП-460.	с.Киргиз-Мияки	30.08.2021	30.08.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
22	ТО Ф-13 ТП-457 ВЛ-0,4 кВ.	с.Киргиз-Мияки	31.08.2021	31.08.2021	3:00:00	ТО

Начальник ОП
С.М. Минигулов

Исполнитель Ст.мастер Зиякаев А.А.