

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ

ОП с. Архангельское ООО "ГИП-Электро" на ноябрь 2021 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц с.Архангельское, ул.Гафури, ул.Папанина, ул.Свердлова, ул.Комсомольская	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления	Продолжительность прекращения отключения	Причина отключения.
1	ТП 4316	с.Архангельское, ул.Гафури, ул.Папанина, ул.Свердлова, ул.Комсомольская	1.11.2021 9.00	1.11.2021 12.00	3.00	Плановые работы, техническое обслуживание
2	ТП 4361	с.Архангельское (СПТУ)	1.11.2021 14.00	1.11.2021 16.00	2:00:00	Плановые работы, техническое обслуживание
3	ТП 4362	с.Азово ул.Инзерская	2.11.2021 10.00	2.11.2021 12.00	2.00	Плановые работы, техническое обслуживание
5	Ф-174	с.Азово, ул.Инзерская	2.11.2021 10.00	2.11.2021 12.00	2.00	Плановые работы, техническое обслуживание
6	ТП-4339	с.Архангельское, ул.Южная, ул.Гоголя, ул.Чехова, ул.Гареева, ул.Юлаева.	3.11.2021 9.00	3.11.2021 12.00	3:00:00	Плановые работы
7	ВЛ-0,4 ЛЛ-1 ТП-4319	с.Архангельское ул. Октябрьская(нечетная)	8.11.2021 9.00	8.11.2021 11.00	2.00	Плановые работы. Тех. присоединение.
8	ВЛ-0,4 ЛЛ-3 ТП-4319	с.Архангельское ул. Гагарина(нечетная)	8.11.2021 14.00	8.11.2021 16.00	2.00	Плановые работы. Тех. присоединение.
9.	ВЛ-0,4 ЛЛ-3 ТП-4318	с. Архангельское ул. Ленина(нечетная)	9.11.2021 15.00	9.11.2021 17.00	2.00	Плановые работы. Тех. присоединение.
10.	ТП-4368	д.Азово ул.Советская, ул.Железнодорожная, ул.Партизанская, ул.Инзерская, пер.Больничный	10.11.2021 14.00	10.11.2021 16.00	2.00	Плановые работы. Тех. присоединение.

Ст. мастер ОП

Колесников А.А.