

**Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ.
ОП с Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро" на сентябрь 2021г.**

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электрооборудования час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ВЛ-0,4 кВ, ТП-473.	с Киргиз-Мияки	01.09.2021	01.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
2	ВЛ-0,4 кВ, ТП-452.	с Киргиз-Мияки	02.09.2021	02.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
3	ВЛ-0,4 кВ, ТП-457.	с Киргиз-Мияки	06.09.2021	06.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
4	ВЛ-0,4 кВ, ТП-454.	с Киргиз-Мияки	07.09.2021	07.09.2021	2:00:00	Технологическое присоединение.
5	ТО Ф-13 ТП-493 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	10.09.2021	10.09.2021	4:00:00	ТО
6	ВЛ-0,4 кВ, ТП-452.	с Киргиз-Мияки	13.09.2021	13.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
7	ВЛ-0,4 кВ, ТП-457.	с Киргиз-Мияки	14.09.2021	14.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
8	ВЛ-0,4 кВ, ТП-454.	с Киргиз-Мияки	15.09.2021	15.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
9	ТО Ф-13 ТП-454 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	15.09.2021	15.09.2021	7:00:00	ТО
10	ТО Ф-13 ТП-455 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	16.09.2021	16.09.2021	4:00:00	ТО
11	ТО Ф-13 ТП-465 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	17.09.2021	17.09.2021	3:00:00	ТО
12	ВЛ-0,4 кВ, ТП-473.	с Киргиз-Мияки	20.09.2021	20.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
13	ВЛ-0,4 кВ, ТП-6568.	с Киргиз-Мияки	21.09.2021	21.09.2021	3:00:00	Технологическое присоединение.
14	ТО Ф-13 ТП-473 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	22.09.2021	22.09.2021	4:00:00	ТО
15	ТО Ф-13 ТП-490 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	23.09.2021	23.09.2021	3:00:00	ТО
16	ВЛ-0,4 кВ, ТП-457.	с Киргиз-Мияки	24.09.2021	24.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
17	ВЛ-0,4 кВ, ТП-452.	с Киргиз-Мияки	27.09.2021	27.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
18	ВЛ-0,4 кВ, ТП-454.	с Киргиз-Мияки	28.09.2021	28.09.2021	3:00:00	Монтаж БИЗ.
19	ТО Ф-13 ТП-483 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	30.09.2021	30.09.2021	3:00:00	ТО
20	ВЛ-0,4 кВ, ТП-6561.	с Киргиз-Мияки	29.09.2021	29.09.2021	4:00:00	Технологическое присоединение.
21	ТО Ф-13 ТП-474 ВЛ-0,4 кВ.	с Киргиз-Мияки	30.09.2021	30.09.2021	3:00:00	ТО

Начальник ОП

С.М. Мингулов

Исполнитель Ст.мастер Зиякаев А.А.