

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ООО "ГПП-Электро"
 Гаврюшин О.Н.
 «__» _____ 2021г.

План-отчет на выполнение работ ОП с. Федоровка
 на январь 2021г.

№ п/п	Наименование работ (объект)	Объем работ, шт, км. и т.д.	Дата подачи заявки на материалы и оборудование	Дата получения материалов и оборудования	Отметка о выполнении (дата)	Причина невыполнения	Примечание
	2	3	4	5	7	8	9
	Плановые работы:						
1	Формирование полезного отпуска	-	-	-			Ежемесячно (в период на начало месяца)
2	осмотр ТП	4	-	-			ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-3-1
3	Выезд по заявке ЭСКБ		-	-			Введение ограничения по заявке ЭСКБ
4	Монтаж БИЗ	3	-	-			ТП-32, ТП-36
5	Контрольный обход потребителей	428					Ежемесячно
6	осмотр ТП	3					ТП-20-2, ТП-22, ТП-23
7	осмотр КЛ	1					ТП-3-2
8	кап.ремонт						ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-22
9	кап.ремонт						ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-22
10	кап.ремонт						ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-22
11	кап.ремонт						ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-22

Введен А.С. А. Ведущий инженер ОП с. Федоровка

ОП с. Федоровка

ООО "ТИП-Электро" на

Январь 2021 г.

[illegible]

Amesbury