

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ

декабрь 2017г.

ООО "ГИП-Электро" на

с. Федоровка

ОП

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта В.Л.ТП	наименование отключаемых населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ТП - 2	с. Федоровка, ул. Коммунистическая	01.12.2017 9:00	01.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
2	ТП - 3	с. Федоровка, ул. Свободная	04.12.2017 9:00	04.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
3	ТП - 9	с. Федоровка, ул. Советская	* 08.12.2017 9:00	08.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
4	ТП - 13	с. Федоровка, ул. Коммунистическая	11.12.2017 9:00	11.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
5	ТП - 16	с. Федоровка, ул. Ленина	14.12.2017 9:00	14.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
6	ТП - 18	с. Федоровка, КБО	15.12.2017 9:00	15.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
7	ТП - 20-1	с. Федоровка, подстанции	19.12.2017 9:00	19.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
8	ТП - 20-2	с. Федоровка, подстанции	21.12.2017 9:00	21.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
9	ТП - 22	с. Федоровка, ул. Социалистическая	22.12.2017 9:00	22.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
10	ТП - 24	с. Федоровка, ул. Ленина	26.12.2017 9:00	26.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ
11	ТП - 25	с. Федоровка, Жило-сервис	27.12.2017 9:00	27.12.2017 12:00	3:00	Монтаж ПКТ